

MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT

Ofício n.º 006/GAB/JUÍNA/2024

Juína-MT, 15 de janeiro de 2024

Ao Excelentíssimo
Ildamir Teixeira de Faria - Teixeira
Vereador
Câmara Municipal de Juína-MT

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento N° 53/2023

Excelentíssimo Vereador,


Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao requerimento N° 53/2023 informo que essa obra foi autorizada para contratação através de licitação em 2021, tendo a empresa RCM vencedora da licitação e assim foi contratada, mas se passado os prazos contratuais a mesma não deu início às obras sendo necessário o rompimento do contrato conforme a legislação.

Sendo assim foi feito outro processo de licitação o qual deu "deserto" onde nenhuma empresa se habilitou a participar do processo licitatório.

Passado mais um tempo e atualizando as planilhas orçamentárias abrimos um outro processo de licitação, tendo a empresa AMPLA F. FERREIRA LIMA LTDA CNPJ: 04.348.820/0001-20 sendo vencedora e assim fizemos a contratação, contrato 183/2023.

Durante a execução da obra entre a Av. Londrina e Av. São Paulo vimos que seria necessário ser feito uma drenagem diferenciada, que o projeto não contemplava, sendo assim o nosso departamento de engenharia elaborou um projeto de drenagem que ficou no valor de R\$ 386.100,31 (trezentos e oitenta e seis mil e cem reais e trinta e um centavos), e foi feito um aditivo no contrato com recursos próprios da prefeitura, e assim essa drenagem foi executada.

Ressaltamos que a obra está sendo executada, concordo que não de forma continua como deveria ser, e nosso fiscal de obras e eu pessoalmente toda semana vamos no local ver o andamento, e eu



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC/4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT

principalmente ligo toda a semana para o proprietário da empresa cobrando agilidade e que seja finalizada a execução.

O prazo contratual para finalizar essa obra é 14 de junho de 2024, portanto a execução está dentro do previsto.

O restante do recurso financeiro do Governo Federal já está depositado em conta, que hoje possui um saldo no valor de R\$ 632.717,15 (Seiscentos e trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e quinze centavos), onde será pago a empresa de acordo com a execução, medições e conclusão da obra.

O nobre vereador menciona que as camadas da base e sub base não estão conforme a planilha orçamentária, mas ao mesmo tempo solicita que seja encaminhado a mesma para que tenha conhecimento.

Informo que o serviço feito até o momento pela empresa não foi para a execução final da pavimentação, devendo ser finalizado de acordo com as planilhas no projeto original e eu e a equipe de engenharia estamos atentos e fiscalizando.

No último dia 11 de janeiro foi feita uma notificação a empresa por abandono do serviço, e por contato telefônico a mesma se posicionou que devido ao período festivo de final de ano deu folga para os funcionários e a obra seria retomada em janeiro de 2024 e finalizada.

A gestão do prefeito Paulo Veronese agradece a preocupação do nobre vereador e se coloca sempre à disposição para maiores informações.


Segue em anexo:


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO TECNICO 01/2024

NOTIFICAÇÃO DE NÃO INEXECUÇÃO CONTRATUAL

Atenciosamente,


Robson Amorim Machado
Chefe de Gabinete


Valdoir Antônio Pezzini
Secretário de Planejamento -- Interino



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - DEZEMBRO/2022 (Não Desonerado)					
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARIETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA			⁽²⁾ DNIT/SICRO/MT - OUTUBRO/2022 (Não Desonerado)					
Município: Juína / MT			BDI (Utilizado): 20,00% (Serviços)			Encargos Sociais: 113,19%		
Local: Avenida Londrina (prolongamento de pista dupla entre a Rua Taubaté e Av. São Paulo); e na Avenida São Paulo (entre Av. Londrina e Av. Olavo Inácio Henz).			Extensão total: 1.311,00 m			Preço médio (R\$/m²) =		
Bairro: Módulo 06 - Setor J e L			Área de Pavimento: 10.625,72 m²			145,63		
Data Base: DEZEMBRO/2022			Contrato: 01064697-01/2019					
			Convênio MDR: 885290/2019 - Proposta 03047/2019					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA								
ITEM	CÓDIGO	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)
		SINAPI ⁽¹⁾				DIRETO	B.D.I.	TOTAL
META 1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS								
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					688.320,80
1.1	Composição Auxiliar nº 001	8.381,20	Administração local da obra através de serviços técnicos.	und.	1,00	8.381,20	1.676,24	10.057,44
2	-	-	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					10.057,44
2.1	Composição Auxiliar nº 002	9.141,93	Mobilização de equipamentos para obra.	und.	1,00	9.141,93	1.828,39	10.970,32
2.2	Composição Auxiliar nº 003	9.141,93	Desmobilização de equipamentos para obra.	und.	1,00	9.141,93	1.828,39	10.970,32
3	-	-	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					5.316,40
3.1	4813	300,00	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M.	m²	2,25	300,00	60,00	810,00
3.2	93584	938,83	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	4,00	938,83	187,77	4.506,40
4	-	-	TERRAPLENAGEM					112.672,06
TERRAPLENAGEM (DO SUB-LEITO DAS VIAS)								
4.1	74151/001	4,19	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (Material: Volume de corte de subleito).	m³	964,15	4,19	0,84	29.187,38
4.2	100577	1,06	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	m²	11.802,87	1,06	0,21	4.849,67
4.3	95426	1,83	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). (Material: Bota-fora de material de corte de subleito - DMT média 6,0 km até os locais de intervenção).	m³ x km	681,23	1,83	0,37	14.989,64
								1.498,71



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA									
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SÁRJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA.									
Município: Juína / MT									
Local: Avenida Londrina (prolongamento de pista dupla entre a Rua Taubaté e Av. São Paulo); e na Avenida São Paulo (entre Av. Londrina e Av. Olavo Inácio Henz).									
Bairro: Módulo 06 - Setor J e L									
Data Base: DEZEMBRO/2022									
Contrato: 01064697-01/2019									
Convênio MDR: 885290/2019 - Proposta 03047/2019									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
4.4	96386	7,56	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. (Material: utilização de material oriundo de corte de bota-fora para compensação em Aterro).	m³	865,42	7,56	1,51	9,07	7.849,36
5	-	-	TERRAPLENAGEM (DA JAZIDA - CASCALHEIRA)						83.484,68
5.1	74151/001	4,19	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (Material para Sub-base e Base).	m³	4.130,86	4,19	0,84	5,03	20.778,23
5.2	95426	1,83	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). (Material: Jazida p/ Sub-base e Base - DMT média 6,0 km até os locais de intervenção).	m³ x km	28.502,93	1,83	0,37	2,20	62.706,45
6	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						538.334,26
6.1	96388	10,64	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. (Sub-Base=15cm e Base=20cm).	m³	4.130,860	10,64	2,13	12,77	52.751,08
6.2	Composição Auxiliar nº 004 (96401)	9,38	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. (material betuminoso sem ICMS)	m²	10.625,72	9,38	1,88	11,26	119.645,61
6.3	Composição Auxiliar nº 005 (97807)	24,87	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. (Material betuminoso sem ICMS).	m²	10.625,72	24,87	4,97	29,84	317.071,48
6.4	95877	1,69	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (Material: Agregados tipo brita e pedrisco p/ TSD e Capa Selante - DMT média 4,0 km - Pedreira Comercial - Juína/MT).	m³ x km	947,63	1,69	0,34	2,03	1.923,69
6.5	95426	1,83	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). (Material: brita e pedrisco p/ TSD e Capa Selante - DMT media 2,0 km - Pedreira Comercial - Juína/MT).	m³ x km	473,82	1,83	0,37	2,20	1.042,40



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		TABELAS DE REFERÊNCIA:		⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - DEZEMBRO/2022 (Não Desonerado)				
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARIJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA.		BDI (Utilizado):		20,00% (Serviços)				
Município: Juína / MT		Extensão total:		1.311,00 m				
Local: Avenida Londrina (prolongamento de pista dupla entre a Rua Taubaté e Av. São Paulo); e na Avenida São Paulo (entre Av. Londrina e Av. Olavo Inácio Henz).		Área de Pavimento:		10.625,72 m²				
Bairro: Módulo 06 - Setor J e L		Preço médio		(R\$/m²) =				
Data Base: DEZEMBRO/2022		Encargos Sociais:		113,19%				
CONVÊNIO MDR: 885290/2019 - Proposta 03047/2019								
Contrato: 01064697-01/2019								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA								
ITEM	CÓDIGO	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PRECÇO (R\$)
		SINAPI ⁽¹⁾				DIRETO	B.D.I.	TOTAL
META 4.			OBRAS DE MICRODRENAGEM			148.150,34		
11	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO COM SARIJETA	148.150,34				
11.1	94267	59,44	GUIA (MEIO-FIO) E SARIJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIJETA) X 22 CM ALTURA.	m	1.485,80	59,44	11,89	71,33
11.2	94263	36,21	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. (Canteiro Central de divisão de pistas).	m	970,50	36,21	7,24	43,45
META 5.			OBRAS DE MICRODRENAGEM			600.631,16		
12	-	-	DRENAGEM PROFUNDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	600.631,16				
12.1	90108	6,20	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	1.846,88	6,20	1,24	7,44
12.2	93381	9,12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	1.208,10	9,12	1,82	10,94
12.3	92210	171,63	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	192,00	171,63	34,33	205,96
12.4	92212	308,59	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	277,00	308,59	61,72	370,31
12.5	92214	491,34	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	517,00	491,34	98,27	589,61
								304.828,37
								Administrativo - OFC 4/2024



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA				
Obra:	INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJETADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADA.				
Município:	Juína / MT				
Local:	Avenida Londrina (prolongamento de pista dupla entre a Rua Taubaté e Av. São Paulo); e na Avenida São Paulo (entre Av. Londrina e Av. Olavo Inácio Henz).				
Bairro:	Módulo 06 - Setor J e L				
Data Base:	DEZEMBRO/2022				
TABELAS DE REFERÊNCIA:		⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - DEZEMBRO/2022 (Não Desonerado) ⁽²⁾ DNIT/SICRO/MT - OUTUBRO/2022 (Não Desonerado)			
		BDI (Utilizado):	20,00%	(Serviços)	Encargos Sociais: 113,19%
		Extensão total:		1.311,00 m	Preço médio (R\$/m²) = 145,63
		Área de Pavimento:		10.625,72 m²	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
12.6	92216	591,29	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	55,00	591,29	118,26	709,55	39.025,25
12.7	99252	2.681,87	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E EXCLUINDO TAMPÃO.	und	4,00	2.681,87	536,37	3.218,24	12.872,96
12.8	99259	3.392,04	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	und	7,00	3.392,04	678,41	4.070,45	28.493,15
12.9	98115	98,64	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	und	11,00	98,64	19,73	118,37	1.302,07
12.10	83659	1.193,64	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. (BLS - Boca de Lobo Simples).	und	4,00	1.193,64	238,73	1.432,37	5.729,48
12.11	Composição Auxiliar n° 008	2.231,77	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:2:8, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (BLD - Boca de Lobo Dupla).	und	12,00	2.231,77	446,35	2.678,12	32.137,44
12.12	73856/004	3.161,27	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	und	1,00	3.161,27	632,25	3.793,52	3.793,52
12.13	SICRO/MT 2003457 ⁽²⁾	2.809,44	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	und	1,00	2.809,44	561,89	3.371,33	3.371,33

TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA: R\$		1.547.407,93
---------------------------------	--	--------------

VALOR POR EXTENSO: UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.


NOTA 2: Custo Direto (Valor obtido através da referência de preço indicada, podendo ser igual e de menor valor);

NOTA 3: Custo B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas, sendo o valor obtido pela multiplicação do percentual de 20,00% sobre o Custo Direto de referência - Não Desonerado / Onerado);

NOTA 4: Preço Unitário (Obtido pela soma dos valores de Custo Direto e Custo BDI);

NOTA 5: Preço Total (Valor obtido pela multiplicação da Quantidade de Serviço pelo Preço Unitário).

Camara Municipal de Juina - MT
03473010033430
Eduardo de Aguiar
Eduardo de Aguiar Civil
03473010033430



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

PROTOCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 01/2023 DE/PREF

Obra: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica, Meio-fio com Sarjeta, Sinalização Viária e Calçada, Inclusive Drenagem Profunda de Águas Pluviais, nos Trechos da Av. Londrina e na Av. São Paulo

Bairro: Módulo 6

Município: Juína-MT

Data: 11 de janeiro de 2024

1.0 OBJETIVOS

O principal objetivo deste relatório é apresentar o Registro Fotográfico georreferenciado referente a paralização injustificada das obras de Pavimentação Asfáltica, do Contrato 183/2023 em processo de execução pela empresa F. FERREIRA LIMA LTDA, CNPJ 04.348.820/0001-20.

Conforme diversas vistorias realizadas pela equipe de Fiscalização e pelo secretário Municipal de Planejamento constatou-se que a empresa paralisou a execução dos serviços sem a devida justificativa. A obra se encontra a mais de 60 dias sem avanço no cronograma físico financeiro.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO

PROTOCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024


Câmara Municipal de Juína - MT



Figura 3 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



Figura 4 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO

PROTOCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT




Figura 9 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023




Figura 10 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

PROTOCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT





Figura 13 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



Figura 14 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO

PROTÓCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT



Figura 17 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023





Figura 18 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023




ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO


PROTÓCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT




11 de jan. de 2024 13:46:17
-11°25'28"S -58°47'22"W
Avenida São Paulo

Figura 21 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



11 de jan. de 2024 13:39:49
-11°25'10"S -58°47'32"W
Avenida Londrina

Figura 22 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO


PROTÓCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT



11 de jan. de 2024 13:41:28
-11°25'10"S -58°47'33"W
Avenida São Paulo

Figura 25 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



11 de jan. de 2024 13:41:09
-11°25'10"S -58°47'33"W
Avenida São Paulo

Figura 26 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

JONAS
BOTAN:03
22532418
3

Assinado de
forma digital por
JONAS
BOTAN:03225324
183
Dados: 2024.01.11
14:56 17-04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO

PROTÓCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT




Figura 29 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023

JONAS
BOTAN:032253
24183

Assinado de forma digital
por JONAS
BOTAN:03225324183
Dados: 2024.01.11 14:56:44
-04'00'

Jonas Botan

Eng. Civil - CREA MT 034430
Pref. Mun. de Juína – Portaria 1.660/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO




Figura 27 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023





Figura 28 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO






Figura 23 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



Figura 24 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO




11 de jan. de 2024 13:47:37
-11°25'34"S -58°47'19"W
Avenida São Paulo

Figura 19 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



11 de jan. de 2024 13:43:52
-11°25'10"S -58°47'33"W
Avenida São Paulo

Figura 20 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO



Figura 15 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023





Figura 16 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO




20 de out. de 2023 15:40:17
-11°25'12"S -58°47'32"W
Av. São Paulo

Figura 11 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



20 de out. de 2023 15:41:25
-11°25'10"S -58°47'33"W
Av. São Paulo

Figura 12 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



Figura 5 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023





Figura 8 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO


2.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



Figura 2 – Execução de Corpo de Aterro Av. Londrina e São Paulo
Fonte: Prefeitura Municipal de Juína, 2023



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO GERAL 11/2024
Data: 16/01/2024 - Horário: 10:14
Administrativo - OFC 4/2024

Câmara Municipal de Juína - MT

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

NOTIFICAÇÃO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL

IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICANTE

NOME:	MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT		CNPJ/MF:	15.359.201/0001-57		
ENDEREÇO:	Travessa Emmanuel, n.º 233-N, Centro	MUNICÍPIO:	JUÍNA	UF:	MT	

IDENTIFICAÇÃO DA NOTIFICADA


RAZÃO SOCIAL/NOME:		F. FERREIRA LIMA LTDA,							
CNPJ/CPF/MF:		04.348.820/0001-20		E-MAIL:		fabiani@construtoraampla.com.br			
ENDEREÇO:		Avenida Amauri Furquim, S/N, Bairro Leuca		MUNICÍPIO:		Aripuanã		UF.: MT	
REPRESENTANTE LEGAL:		FABIO FERREIRA LIMA							
CPF/MF:		854. [REDACTED]		E-MAIL:		fabiani@construtoraampla.com.br			
ENDEREÇO:		Avenida Amauri Furquim, S/N, Bairro Leuca		MUNICÍPIO:		Aripuanã		UF.: MT	

IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU CONGÊNERE

INSTRUMENTO:	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 183/2023
MODALIDADE LICITATÓRIA:	Tomada de Preços Nº 006/2022
OBJETO:	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica, Meio-fio com Sarjeta, Sinalização Viária e Calçada, Inclusive Drenagem Profunda de Águas Pluviais, nos Trechos da Av. Londrina e na Av. São Paulo Bairro: Módulo 6

CONTEÚDO DA NOTIFICAÇÃO

Pela presente, o NOTIFICANTE acima qualificado, na qualidade de CONTRATANTE, NOTIFICA, inicialmente, a NOTIFICADA, na qualidade de CONTRATADA, do Instrumento Contratual CT 183/2023 caracterizado acima, que se encontra em descumprimento ao Contrato Administrativo celebrado.



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

A cópia integral da presente Notificação será nesta data encaminhada no endereço de e-mail já informado pela NOTIFICADA, no ensejo da contratação, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

LOCAL DATA E ASSINATURA

LOCAL:	DIA:	MÊS:	ANO:
JUÍNA-MT	11	JANEIRO	2024

Leila Campos Moreira

Assinado de forma digital
por Leila Campos Moreira
Dados: 2024.01.11
23:26:54 -03'00'

LEILA CAMPOS MOREIRA

Fiscal de Contratos

Portaria Municipal n.º 5.306/2022

Poder Executivo - Juína-MT

F. FERREIRA LIMA LTDA

CNPJ/MF n.º 04.348.820/0001-20

NOTIFICADO/A

FABIO FERREIRA LIMA

CPF/MF n.º